



Приказ № 4 - Б - АД
от 30.01. 2015г

**План методической работы
перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования МКДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №13».**

Цель: Обеспечение методических и организационных условий для качественной реализации ФГОС ДО.

Задачи:

- Разработка системы методических мероприятий.
- Определение основных направлений деятельности педагогов к переходу к ФГОС ДО.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.	Апрель – август 2014	Заведующий Ильяшенко А.С., зам. заведующего по ВМР Тяпкина Н.С.	Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО
2.	Проведение малого педагогического совета «Модернизация дошкольного образования». Обеспечение реализации задач введения ФГОС ДО, повышение педагогической компетентности педагогов посредством курсовой подготовки, прохождение процедуры аттестации (Изучение с педагогами ФГОС ДО)	в течение года	Заведующий Ильяшенко А.С., зам. заведующего по ВМР Тяпкина Н.С.	Профессиональная подготовка педагогов к внедрению ФГОС ДО.
3.	Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО	до 01.09.2014 г.	Заведующий Ильяшенко А.С., зам. заведующего по ВМР Тяпкина Н.С.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.
4.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов МБДОУ №13 (в связи с введением ФГОС дошкольного образования)	май 2014 г.	Заведующий Ильяшенко А.С., зам. заведующего по ВМР Тяпкина Н.С.	Ликвидация профессиональных затруднений.
5.	Организация совместных мероприятий с МБОУ СОШ №3 и МБОУ СОШ №7 - составление плана взаимодействия на 2014-2015 учебный год с включением преимущественности ФГОС ОО и ДО	сентябрь ежегодно	зам. заведующего по ВМР Тяпкина Н.С., завучи по УВР МБОУ	Система мероприятий, обеспечивающих

			СОШ №3 и №7	преимущество внедрение ФГОС ОО и ДО
6.	Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДОУ (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур	В течение переходного периода	Заведующий Ильяшенко А.С., зам. заведующего по ВМР Тяпкина Н.С.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.
7.	Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО.	ежегодно	Заведующий Ильяшенко А.С., зам. заведующего по ВМР Тяпкина Н.С.	Профессиональная подготовка педагогов к внедрению ФГОС ДО.
8.	Организация на базе ДОУ творческой группы педагогов, реализующих в образовательном процессе современные образовательные технологии, ЭОР в соответствии с ФГОС ДО	согласно годового плана	Заведующий Ильяшенко А.С., зам. заведующего по ВМР Тяпкина Н.С.	Профессиональная подготовка педагогов к внедрению ФГОС ДО.
9.	Проведение педагогических часов, консультаций. семинаров-практикумов по проблемам перехода на ФГОС ДО	согласно годового плана	Заведующий Ильяшенко А.С., зам. заведующего по ВМР Тяпкина Н.С.	Профессиональная подготовка педагогов к внедрению ФГОС ДО.
10.	Обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе, периодических изданиях. Просмотр и обсуждение видеозаписи серии вебинаров по введению проекта ФГОС в систему дошкольного образования	в течение года сентябрь 2014г	Заведующий Ильяшенко А.С.	Профессиональная подготовка педагогов к внедрению ФГОС ДО
11.	Мониторинг родителей удовлетворённости регламентированной и нерегламентированной деятельности детей, результатами, дополнительного образования.	сентябрь, май 2014- 2015 г.г.	Заведующий Ильяшенко А.С., зам. заведующего по ВМР Тяпкина Н.С.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.
12.	Изучение информационно-методической литературы и информации на сайтах Министерства образования РФ	в течение года	Заведующий Ильяшенко А.С., зам. заведующего по ВМР Тяпкина Н.С.	Профессиональная подготовка педагогов к внедрению ФГОС ДО.
13.	Оформить информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО	Апрель 2014	Заведующий Ильяшенко А.С., зам. заведующего по ВМР Тяпкина Н.С.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.
14.	Проведение анализа условий в предметно- пространственной среде, созданных в МБДОУ №13 в соответствии с требованиями ФГОС.	Декабрь .2015 г.	Заведующий Ильяшенко А.С., зам. заведующего по ВМР Тяпкина Н.С.	Оценка степени готовности предметно- игровой среды к введению ФГОС.
15.	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ методическими пособиями и литературой в соответствии с ФГОС ДО.	в течение года	Заведующий Ильяшенко А.С., зам. заведующего по ВМР Тяпкина Н.С., педагоги	Подготовка педагогов к образовательному процессу в соответствии с ФГОС.

Прочитано, пронумеровано
и скреплено печатью



Заведующий (Прышпенко)

[Handwritten signature]